


# 「トイレのひみつ」制作の流れ

工程	時期
1 打ち合わせ ・資料収集 ・スケジュールの確認	0か月
2 プロット（構成案）の作成 ・登場人物 ・章立て	1か月
3 シナリオ作成 ・取材、調査	2か月
4 作画 ・キャラクター考案 ・下絵 ・コマ割り ・色の確定 ・ペン入れ ・色つけ ・表紙作成	3か月 4か月
5 コラム作成 ・写真収集 ・文章、イラスト作成	
6 入稿用原稿作成（DTP） ・セリフの入力 ・ルビつけ ・まめ知識作成	5か月
7 校正 ・修正	6か月



# 体制図

